

H26(2014)年度						
H25	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	
<b>◇基本条例</b> 2014 1-22 現在	◇①条例の骨子 叩き台・論点完成 2月末までに！ <b>主要な条文に関して整理</b> ①チームで合意したこと ②町民の意見を聞いてから、 チームで合意すること ◇②町民説明・意見交換会 叩き台等公表3月～4月末	◇③条例骨子の見直し 5月～6月 ◇④町民説明会 6月下旬～7月末 <b>◇⑥            条例審議            9月議会</b>	◇⑤条例案完成 ⇒議会説明 8月～ <b>◇⑧            条例施行</b>	◇⑦条例に関する説明会 周知普及 10月～2月	4月～	
	<b>●①将来像</b> 叩き台・論点完成 2月末まで <b>●■②町民説明・意見交換会</b> 叩き台公表3月～4月末	<b>●③将来像の確定</b> ⇒政策や施策の中身づくり ※分科会形式 5月～8月 ※町民アンケート実施 <b>●④            基本構想            9月議会？</b>	<b>●⑤将来像の確定</b> ⇒政策や施策の中身づくり ※分科会形式 5月～8月 ●⑤施策に関する 町民の意見集約 9月～10月末 <b>●⑥            基本計画            完成12月</b>	●次年度 予算編成	●計画進行管理開始 ※策定チームは、 進行管理体制に移行	4月～
<b>■土地利用</b>	<b>●①将来像</b> 叩き台・論点完成 2月末まで <b>■②基礎調査委託</b> 1～3月 <b>●■②町民説明・意見交換会</b> 叩き台公表3月～4月末	<b>■⑤基本方針策定</b> (景観方針とも) 6月～8月 <b>■④基礎調査            結果の分析</b> 4～5月	<b>■⑥基本方針</b> 説明会9月～11月 <b>■⑦基本方針            修正作業12～2月</b>	<b>■⑧            基本方針            完成3月</b>	<b>■⑨            地域別            詳細            計画</b> <b>■⑩            計画            完成</b>	<b>■景観計画            景観条例            制定作業</b> <b>■景観条例            施行</b>

H25

1～3月

現在

◇基本条例

●まちづら

■土地利用

H26(2014)年度

4～6月

7～9月

10～12月

1～3月

H28

4月～

H27

4月～

◇基本条例

●まちづら

■土地利用