

計 画 工 程 表

作成日 令和6年7月1日

令和6年度 下市田保育園大規模改修工事 (建築)			工事場所		下市田保育園		自 令和6年6月14日		至 令和7年2月28日		株式会社三六組					
			構 造		木造・鉄骨造											
工程名	7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月	
	1	31	1	31	1	30	1	31	1	30	1	31	1	31	1	28
仮設工事	準備・事務所開設														片付け	
解体工事	壁・天井・床解体															
基礎躯体工事	土間コンクリート・基礎コンクリート															
木部躯体工事	床下地・壁下地・天井下地・増築部躯体工事															
外装工事	屋根・外壁															
内装工事	ボード張り・壁紙・家具等															
外構工事	暗渠排水・整地・アスファルト舗装・遊具等															
電気設備工事	配管・配線・器具付け・太陽光パネル等															
機械設備工事	給排水・給湯配管・エアコン・器具付け															
備 考																検査