
項　　　目 内　　　容

1

B-18(内部仕上表)
E-30.31(多目的室音響設備図・機
器姿図)
内訳書P-33(電気：１２多目的室音
響設備工事)

内部仕上げ表において、多目的ホー
ルに電動ｽｸﾘｰﾝと備考欄にあります
が、電気図・内訳書では250型手動ｽ
ｸﾘｰﾝとなっています。電気図・内訳書
を正と判断して宜しいでしょうか。

電気図・内訳書(手動)を正と
してください。

2

同上 上記が正の場合、取付は美術ﾊﾞﾄﾞﾝと
は別と判断して宜しいでしょうか。ま
た別の場合の取付下地をご指示くだ
さい。

吊物バトンと同程度の取付下
地をみてください。

3

B-29(1階天井伏図) 1階天井伏図において、多目的ﾎｰﾙ
X1通り面に背景幕とありますが、仕
様等の明記がありません。ご指示くだ
さい。

W8000×H5250　ﾎﾘｿﾞﾝﾄ幕
11号帆布　ﾋﾀﾞﾅｼ　としてくだ
さい。

4

D-45(基礎伏図)
S-9.-10(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ柱状図)

既存基礎伏図において、既存杭
(L10.0m)の抜き取りとありますが、構
造図のﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ柱状図で支持層が一
番深い所でも7.0mとなっています。既
存杭を抜き取ってしまいますと、支持
地盤が損傷してしまいます。そのた
め、地盤改良時に支持地盤までの既
存杭を解体しながら改良をする方法
が良いかと思います。施工方法につ
いては、受注後協議として宜しいで
しょうか。

既存杭を解体しながら改良を
する方法でよろしいです。詳
細については受注後協議とし
ます。

5

内訳書D-2　P-10(地中熱：4工事そ
の他)

内訳書D-2：P-10、4：工事その他に
おいて、工事項目が地中熱工事内で
重複しているように見受けられます。
重複している箇所は、施工なしと判断
して宜しいですか。

内訳書の重複している箇所
は施工なしと判断してくださ
い。

6

B-32(断面詳細図)
内訳書　P-27(鉄骨工事)

断面詳細図において、梁の耐火被覆
が巻付工法となっていますが、内訳
書ですと吹付です。内訳書を正と判
断して宜しいですか。

巻付工法としてください。

7

解体工事 家屋調査の項目が確認できません。
解体工事の施工前後に、東側住居地
域へ調査を行った方がよろしいと考え
られます。受注後協議として宜しいで
すか。

受注後協議とします。

8

仮設工事(意匠図B-107) 仮設工事において、現場事務所・工
事関係者駐車場ｽﾍﾟｰｽが仮囲い内で
は確保が難しいと判断致します。現
場事務所及び工事関係者駐車場が
確保できるｽﾍﾟｰｽがありましたらご指
示下さい。

協議の上、役場敷地内に設
置可能です。

№

質　　問　　内　　容

回　　　答

6月24日回答

6月26日回答



9

ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝについ
て　　　　　(意匠図B-29.30)

天井伏図において、ｶｰﾃﾝ・ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝ
ﾄﾞ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞの明記があります。仕様に
ついての明記が確認出来ません。遮
光など必要な仕様、ｸﾞﾚｰﾄﾞをご指示く
ださい。

１.カーテン＋レース
　サンゲツコントラクト　ボスト
ンE
　シニュアス同等
２.仕切りカーテン
　サンゲツコントラクト　ルナ
同等
３.ロールブラインド
　タチカワブラインド　ライフ遮
光
　同等
４.横型ブラインド
　タチカワブラインド　モノコム
25
　同等
として下さい。

10

西側RC庇について
(意匠図B-32・内訳書左官工事P-
47)

断面詳細図・内訳書(左官工事)にお
いて、西側RC庇の軒天の仕様です
が、化粧ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しとあります。
撥水材は不要と判断して宜しいです
か。

撥水材を見込んでください。

11

ｻｲﾝ工事について
(意匠図B-92)

ｻｲﾝ図において、EP塗装の壁面へｶｯ
ﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄとありますが、剝がれやす
いと考えられます。受注後協議として
宜しいですか。

受注後協議とします。

12

仕上特記事項について
(意匠図B-17)

仕上特記事項に、壁下地補強：手摺・
衛生器具・ﾕﾆｯﾄ・家具等の取付下地
面にはt12合板張りにて補強とありま
すが、内訳書に項目がありません。
受注後協議として宜しいですか。

受注後協議とします。

13

仕上特記事項について
(意匠図B-17)

仕上特記事項に、誘発目地(壁・床)と
ありますが内訳書に項目が確認でき
ません。受注後協議として宜しいです
か。

受注後協議とします。

14

仮設工事(意匠図B-107) 仮設工事において、新設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ・発
電機を設置する箇所が仮囲い施工範
囲より外れております。仮囲いの施工
範囲を拡大・搬入口の設置をしてもよ
ろしいでしょうか。

協議の上、施工範囲の拡大・
搬入口の設置は可能です。

15

外構工事(意匠図B-17・B106) 外構工事において、外部仕上げ表で
無機質土系舗装t50(日本道路：ﾚｲﾝ
ﾎﾞｰｱｰｽMIX)とありますが、外構図(B-
106)ですと透水性無機質土舗装と明
記があります。参考品番の日本道路：
ﾚｲﾝﾎﾞｰｱｰｽMIXですと、透水性はな
いそうなのです。そのほかに参考品
番がございましたら、ご指示下さい。

無機質土系舗装t50
(日本道路：ﾚｲﾝﾎﾞｰｱｰｽMIX)
を見込んでください。



16

単価について 昨今の世界情勢に伴う物価高騰によ
り、各資材の単価値上げが続いてお
ります。誠に恐れ入りますが、今工事
の工期内におきまして、状況に応じた
単価修正を受注後協議をお願いでき
ますでしょうか。

協議に応じます。

17

鏡裏間接照明について
(内訳書P-92）

内訳書において、鏡裏間接照明とあ
りますがサイズなど詳細が不明です。
ご指示ください。

(内訳書B-1 P-21)
LGB50292XB1 (相当品)
L1500になります。

18

内訳書 P-１５ 内訳書Ｐ－１５　化粧打放型枠A種
オーバーレイ型枠とは、パネコートと
判断してよろしいでしょうか。

よろしいです。

19

内訳書 P-８６、 意匠図B-４４ 内訳書Ｐ－８６　壁パンチングメタル
掲示板戸ありますが、掲示クロスの
上にパンチングメタルを貼り付けると
判断してよろしいでしょうか。

よろしいです。

20

解体工事図 D-０３ 既存地上げ表-外部仕上表「外壁」
モルタル金ゴテフジコート吹付欄に
調査済ASB有とありますが、モルタル
と塗膜のどちらに入っているでしょう
か。調査票を頂けないでしょうか。

「塗膜」に含有しています。
ASB調査表につきましては、
受注後の共有とします。

21

解体工事図 D-０３ 既存仕上げ表-外部仕上表「外壁」
バルコニー床：モルタル防水シーリン
グ欄に調査済ASB有とありますが、モ
ルタルとシーリングのどちらに入って
いるでしょうか。

「シーリング」に含有していま
す。

22

ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去・復旧について
B-106(外構図)
内訳書(電気工事：解体前電気設
備P-9)

外構図において、ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去・復旧
とありますが電気工事の内訳内にも
同じ範囲の項目があります。建築工
事に計上をし電気工事は施工なしと
判断して宜しいでしょうか。

よろしいです。

23

ﾊﾆｶﾑﾊﾟﾈﾙ　照明について
内訳書(ｷｬﾉﾋﾟｰ：9屋根工事　P16)

ｱﾙﾐﾊﾆｶﾑﾊﾟﾈﾙ工事において、照明
器具のﾀﾞｳﾝﾗｲﾄはｱﾙﾐﾊﾆｶﾑﾊﾟﾈﾙ工
事に含まれる為、電気工事の電灯設
備工事にありますﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ(材）につい
ては計上なしで宜しいでしょうか。

よろしいです。

24

電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰの取付個数につい
て　　　　内訳書(設備工事：空調設
備工事P-30)

機械設備工事の内訳書において、電
気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰの取付費が10台となっ
ていますが、EH-1：2.0台・EH-2：4台・
EH-3：2台で計8台だと考えられます。
内訳書の数量を修正して宜しいでしょ
うか。

8台が正です。（図面が正）

7月1日回答

6月29日回答



25

ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収について 解体工事において、空調機器の撤去
とありますが、フロンガス回収にあた
り既存の空調機のフロンガスの量が
わかる資料を頂けないでしょうか。

設計時の資料を添付します。
（別紙）


